	AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE BAIRRO CENTRO					
CRONOGRAMA	EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E A CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE BAIRRO CENTRO					
ITEM	MÊS 01	**MÊS 02**	**MÊS 03**	**MÊS 04**	**MÊS 05**	**TOTAL %**
1-INSTALAÇÃO DE OBRA	100,00				100,00%	100,00%
2-MOVIMENTO DE TERRA	100,00	-			100,00%	100,00%
3-INFRA-ESTRUTURA	50,00	50,00			100,00%	100,00%
4-SUPRA-ESTRUTURA	-	100,00	-		100,00%	100,00%
5-ALVENARIAS		75,00	25,00	-	100,00%	100,00%
6-COBERTURA	-	-	100,00		100,00%	100,00%
7-PAVIMENTAÇAO			50,00	50,00	100,00%	100,00%
8-REVESTIMENTO	-	-	75,00	25,00	100,00%	100,00%
9-ESQUADRIAS		-	-	100,00	100,00%	100,00%
10.FERRAGEM		-	-	100,00	100,00%	100,00%
11-VIDROS				100,00	100,00%	100,00%
12-PINTURAS	-	-	35,00	65,00	100,00%	100,00%
13-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			35,00	65,00	100,00%	100,00%
14-IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00			-	100,00%	100,00%
				-	-	