CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação EMEF João Beda Korbes-Bairro Aimoré
Data de preço: setembro de /2018 com desoneração
Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	9.973,31	3,20%	100%		
				9.973,31		
2	**MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES**	8.155,71	2,62%	60%	40%	
				4.893,43	3.262,28	
3	**FUNDAÇÕES**	9.570,98	3,07%	100%		
				9.570,98		
4	**SUPERESTRUTURA**	66.881,77	21,47%	25%	75%	
				16.720,44	50.161,33	
5	**SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)**	27.807,28	8,92%	30%	70%	
				8.342,18	19.465,10	-
6	**ESQUADRIAS /VIDROS/FERRAGEM**	19.314,11	6,20%		40%	60%
					7.725,64	11.588,47
7	**SISTEMAS DE COBERTURA**	15.253,95	4,89%		40%	60%
					6.101,58	9.152,37
8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	5.613,49	1,80%	20%		80%
				1.122,70		4.490,79
9	**REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS**	38.863,90	12,47%		60%	40%
		-			23.318,34	15.545,56
10	**SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)**	68.057,00	21,84%		20%	80%
					13.611,40	54.445,60
11	**PINTURA**	20.591,63	6,61%			100%
						20.591,63
12	**EQUIPAMENTO SANITÁRIO**	9.609,17	3,08%			100%
					-	9.609,17
13	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	11.862,20	3,83%	20%	30%	50%
				2.372,44	3.558,66	5.931,10

Valores totais	**311.554,50**	**100,00%**	52.995,48	127.204,33	131.354,69
			18,74%	27,64%	37,21%
			18,74%	46,39%	100,00%

Pedro Luiz da Silva
Arq. Urb. CauBR A 57918-1