

# Planilha de Orçamento GLOBAL

10/11/2017  
Página 1 de 1

Obra: 0045 - REFORMA/COBERTURA EMEI TRENZINHO ALEGRIA E CRIANÇA ESPERANÇA Endereço: RUA GUSTAVO POCHMANN E PIAUÍ  
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO Cidade: ARROIO DO MEIO

Item/Descrição	Qty.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. REMOÇÃO DE TELHADO</b>					
.1 Retirada de Cobertura Com Telhas Ceramicas EMEI TRENZINHO 278,02 m2 CRIANÇA ESPERANÇA 701,97 m2 retirada limpeza e recolocação de cobertura	979,98	M2	0,00	9,88	
			0,00	9.682,20	9.682,20
.2 Limpeza de telha cerâmica DUAS EMEIs	701,96	M2	3,06	6,05	
			2.148,00	4.246,86	6.394,86
.3 Recolocação de telha cerâmica tipo francesa	701,96	M2	0,00	18,98	
			0,00	13.323,20	13.323,20
<b>Total de REMOÇÃO DE TELHADO</b>			<b>2.148,00</b>	<b>27.252,26</b>	<b>29.400,26</b>
<b>2. COBERTURA</b>					
.1 Estrutura Madeira-telha Ceram.2aguas-vao 12m-65% Considerado 10% de quabra na estrutura existente	97,21	M2	110,27	52,09	
			10.719,35	5.063,67	15.783,02
.2 Cobertura Com Telha Fibrocimento 6mm	278,01	M2	29,50	9,36	
			8.201,30	2.602,17	10.803,47
.3 Cumeeira Para Telha Fibrocimento Ondulada	18,00	M	31,90	5,16	
			574,20	92,88	667,08
.4 Ripamento Para Fixação de telha fibrocimento ripas 5,0 x 5,0	278,01	M2	7,43	13,13	
			2.065,61	3.650,27	5.715,88
.5 Calha Beiral Chapa Galvanizada Corte 70 Considerado 10% de quabra calhas existentes	12,00	M	112,61	34,52	
			1.351,32	414,24	1.765,56
<b>Total de COBERTURA</b>			<b>22.911,78</b>	<b>11.823,23</b>	<b>34.735,01</b>
<b>3. FORRO</b>					
.1 Demolicao de Forro de Gesso/PVC	70,00	M2	0,00	28,80	
			0,00	2.016,00	2.016,00
.2 Forro Pvc 200mm C/perfil Sustentacao Em Pvc	70,00	M2	41,72	0,00	
			2.920,40	0,00	2.920,40
.3 Ripamento Para Fixação de Forro	70,00	M2	10,97	21,92	
			767,90	1.534,40	2.302,30
<b>Total de FORRO</b>			<b>3.688,30</b>	<b>3.550,40</b>	<b>7.238,70</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>28.748,08</b>	<b>42.625,89</b>	<b>71.373,97</b>